

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ-CE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO CHORA NO MUNICÍPIO DE  
SANTANA DO ACARAÚ-CE

ABRIL DE 2024



# **CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO**



  
Francisco Diego Araújo Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 52.710-D

**DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA**


Rua Três de Novembro, nº34 Sala 01 – CEP: 62.1500-000 Santana do Acaraú  
Estado do Ceará Fone: (88) 9.9632-3394 – CNPJ nº 24.669.607/0001-27

E-mail: [dsolucoesemengenharia@outlook.com](mailto:dsolucoesemengenharia@outlook.com)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU-CE

CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DÔ CHORA NO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE

LOCAL: LOCALIDADE DO CHORA NO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE  
 TAB:LA SINIFRA 28 T DESONERADA COM ENCARGO DE 84,44%  
 TAB:LA SWAPI 02/2024 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,08%  
 DATA: 11 DE ABRIL DE 2024  
 BDI: 2,12%



PS S JUCÕES EM ENGENHARIA -  
 Estabelecimento Rua Três de Novembro, nº 24  
 Santana do Acaraú - CE Fone: (035)  
 9.933.2334 - Celular: (35) 24.66.670001-37  
 E-mail: ds@psjucoesemengenharia.com.br



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RUA	SERVIÇOS	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		GERAL	
		R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	VALOR C/ BDI R\$	PÉRC. (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.946,84	16,67%	7.946,84	16,67%	7.946,84	16,67%	7.946,84	16,67%	7.946,84	16,67%	7.937,31	16,65%	47.571,53	3,44%
2	SERVICOS PRELIMINARES	4.003,56	100,00%												
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	2.404,82	100%												
4	PAVIMENTAÇÃO	198.888,53	10,00%	198.888,53	20%	198.888,53	20%	198.888,53	10%	198.888,53	20%	99.444,27	10%	4.003,56	0,29%
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	60.159,58	10,00%	60.159,58	20%	60.159,58	20%	90.239,37	30%	90.239,37	30%			2.404,82	0,17%
6	SINALIZAÇÃO														
8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	5.396,50	6,67%	5.396,50	16,67%	5.396,50	16,67%	5.396,50	16,67%	5.396,50	16,67%			300.797,90	21,72%
<b>TOTAL SIMPLES</b>		278.799,83	20,13%	272.391,45	19,67%	302.471,24	21,84%	302.471,24	21,84%	203.026,88	14,66%	212.231,87	15,13%	3.134,89	0,23%
<b>TOTAL ACUMULADO C/ BDI</b>		278.799,83	20,13%	551.191,29	39,80%	853.662,33	61,94%	1.056.689,51	76,30%	1.268.921,39	91,83%	1.484.827,88	100,00%	1.384.827,88	100,00%
															R\$ 1.384.827,88

Comissão Permanente de Licitação  
 337  
 Francisco Diego Araújo Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 52.710-D