



ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL PARCELA
1	GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	887.911,68	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3337%	100%
			73.992,34	73.992,34	73.992,34	73.992,34	73.992,34	73.992,34	73.992,34	73.992,34	73.992,34	73.992,34	73.992,34	73.992,34	73.992,34
2	CADASTRAMENTO E EMPLAQUEAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	143.328,64	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3337%	100%
			11.944,01	11.944,01	11.944,01	11.944,01	11.944,01	11.944,01	11.944,01	11.944,01	11.944,01	11.944,01	11.944,01	11.944,01	11.944,58
3	ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	104.283,76	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3337%	100%
			8.690,28	8.690,28	8.690,28	8.690,28	8.690,28	8.690,28	8.690,28	8.690,28	8.690,28	8.690,28	8.690,28	8.690,28	8.690,70
4	SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS	4.545.952,01	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3337%	100%
			378.827,82	378.827,82	378.827,82	378.827,82	378.827,82	378.827,82	378.827,82	378.827,82	378.827,82	378.827,82	378.827,82	378.827,82	378.846,00
5	RETIRADA DE CONJUNTO IP (BRAÇOS/SUPORTE COM LUMINÁRIA)	103.320,00	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3333%	8.3337%	100%
			8.609,97	8.609,97	8.609,97	8.609,97	8.609,97	8.609,97	8.609,97	8.609,97	8.609,97	8.609,97	8.609,97	8.609,97	8.610,38
		5.784.796,09	461.430,13	461.430,13	461.430,13	461.430,13	461.430,13	461.430,13	461.430,13	461.430,13	461.430,13	461.430,13	461.430,13	461.452,28	5.784.796,09
			461.430,13	922.860,26	1.384.290,39	1.845.720,51	2.307.150,64	2.768.580,77	3.230.010,90	3.691.441,03	4.152.871,16	4.614.301,28	5.075.731,41	5.537.183,69	

F. G. G. G.

